

Algemene gegevens	
Project	WGBO-aspecten van het expertpanel in relatie tot het MDO
Projectleider	Liesbeth Rieter
Behorend bij thema/roadmap	Roadmap MDS
Inhoudelijke projectresultaten	
Doelstellingen	Het juridisch verantwoord en organisatorisch zorgvuldig implementeren van expertpanels
Startpunt, situatie voordat project startte (nulmeting)	Omdat het expertpanel een nieuwe vorm van zorg- en dienstverlening betreft zijn hier de juridische en organisatorisch kaders nog niet voor vastgesteld.
Betrokken stakeholders <i>Vermeld instelling, contactpersoon(en), tel. en emailadressen)</i>	VUmc, juristen van overige UMC's, medisch specialist WFG, Centramed (zie deelnemerslijst expertmeetings), advocatenkantoor Legaltree
Belangrijkste resultaten <i>Formuleer de resultaten zo concreet mogelijk, bijv. in aantallen en/of percentages)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Twee goed bezochte en inhoudelijk relevante expertmeeting om de inhoud van het project uit te werken tot een voor experts op dit terrein (gezondheidsrechtjuristen) gedragen uitkomst.</li> <li>2. Vastgestelde en door collega-juristen gedragen inhoudelijke juridische kaders voor het zorgvuldige implementeren van een expertpanel</li> <li>3. Een toezegging van aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed om de polisvoorwaarden aan te passen op deze nieuwe vorm van zorgverlening zodat aansprakelijkheid van medisch specialisten ook in hun rol als panelleden geborgd is.</li> <li>4. Betrokkenheid en positieve bevestiging van betrokken patiënten en medisch specialisten in de regio om kaders op deze wijze in te richten. Door verslaglegging en publicatie in nieuwsbrieven zijn deze uitkomsten ook regionaal verspreid.</li> </ol>
Wat is geïmplementeerd? In eigen regio en/of breder?	Vooralsnog eigen regio (VUmc-AMC). Voor 2018 staat verbreding naar andere regio's op de rit in termen van kennisdeling. Toepassing is pas aan de orde als er expertpanels ook elders of landelijk worden ingericht.
Gepland vervolg in 2018 <i>Binnen/buiten citrien? Vervolgproject of borging/structurele inbedding?</i>	Kennisdeling binnen Nederland. Advisering bij inrichting regionale expertpanels conform kaders m.b.v. toolkit. Uitwerking afspraken rondom aansprakelijkheid met zowel Centramed als Medirisk zodat deze afspraken voor nagenoeg 95% van alle medisch specialisten in NL geldig zullen zijn. Mogelijk vervolgtraject is inrichting van een landelijk technisch digitaal platform om expertpanels binnen afgesproken kaders gestandaardiseerd vorm te geven.

Resultaten (implementatie)proces	
Gebruikte implementatiestrategieën	Er was in deze fase nog niet echt spraken van impelmentatie maar van ontwikkeling.
Succesfactoren Wat ging goed? Waarom?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stakeholders betrekken op intrinsieke motivatie en goed faciliteren.</li> <li>- Externe partijen (centrased) waarvan je zaken verwacht vanaf het begin van het proces inhoudelijk betrekken zodat ze mede de oplossingsrichting kunnen bepalen.</li> </ul>
Wat zou je volgende keer anders doen? En waarom? Wat kan beter? Waarom?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strakker op de planning sturen vanaf het begin om pieken te voorkomen</li> <li>- Advisering vanuit het landelijke programma op communicatiestrategie naar tijdschriften.</li> </ul>
Communicatie (kennis ontsluiten en verspreiden)	
Hoe zijn resultaten overdraagbaar en toegankelijk gemaakt?  <i>Vertaald naar 'kennisproducten', bijv. toolbox, informatiefolder, presentatie, rapport Waar te vinden?</i>	Ontwikkeling toolbox en presentatie en (wetenschappelijke) artikelen in relevante bladen/tijdschriften. Beoogde tijdschriften medisch contact en tijdschrift voor gezondheidszorg.
Hoe heb je de resultaten en opgedane kennis verspreid? Of hoe en wanneer ga je dit alsnog doen?	Ja via verslaglegging en verspreiding naar betrokken experts in NL vanuit andere UMC's en publicatie van sfeerverslagen in nieuwsbrieven. Definitieve output wordt in 2018 verspreid, zie vervolg 2018. Daarnaast via de aangeboden wegen van de landelijke programmastructuur van bijeenkomsten met collega projectleiders etc.
Interne communicatie over resultaten en opgedane kennis (binnen project, regio, programma)	Zie boven.
Externe communicatie over resultaten en opgedane kennis (stakeholders, pers etc.)	Zie boven.