

<p>Projecttitel: Shared decision making in de praktijk</p> <p>Coördinerend umc: MUMC+ Betrokken umc's/regio's: Erasmus MC</p>	
Hoofdthema/ roadmap	Het onderwerp Time-out en Shared Decision Making (TO & SDM) behoort bij het hoofdthema MDO, consultatie en verwijzing en is onderdeel van de roadmap MDS.
Samenhang met andere projecten	<p>TO & SDM is onlosmakelijk verbonden met de thema's Registratie(s) in de oncologie en XDS.</p> <p>Er is verbinding en afstemming met onder andere het landelijk project bouwsteen Palliatieve Zorg (Erasmus MC) en het regionale project Pro-actief Digitaal Zorgplan (UMCG). Meer algemeen sluit het project buiten Citrien aan op het landelijke thema 'Samen Beslissen'. De uitwisseling en registratie van de data moet (uiteindelijk) via XDS gefaciliteerd worden.</p> <p>TO & SDM is voor het MDO van groot belang aangezien dit de louter medische voorkeursbehandelingen kan beïnvloeden.</p>
Startpunt	Het project is een vervolg op het eerste project (fase 2 Citrien) in het kader van TO & SDM waar een inventarisatie heeft plaatsgevonden en mogelijk verschillende scenario's zijn gedefinieerd en vormgegeven in samenspraak met de NFK en NHG. In de OncoZon regio zullen minimaal 3 pilots TO & SDM plaatsvinden in verschillende ziekenhuizen. Deze pilots zijn gebaseerd op scenario's die in periode 2 zijn ontwikkeld, waarbij het medische perspectief en het perspectief van patiënten en huisartsen zijn verenigd.
Doel	<p>Eind 2018 hebben er minimaal drie pilots plaatsgevonden ten aanzien van de implementatie van TO & SDM in het patiëntenzorgproces.</p> <p>De resultaten van de pilots zullen samen met deelgenomen patiënten en de NFK en NHG geëvalueerd worden: wat werkt er wel en niet en waarom (niet)?</p> <p>Gezamenlijk zal er tot een voorstel voor één of meerdere scenario's gekomen worden, toepasbaar en implementeerbaar in alle ziekenhuizen van Nederland.</p>
Stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> - Medewerkers in de oncologische zorgprocessen (medisch specialisten, verpleegkundigen, casemanagers, overige paramedici) - Patiënten - Huisartsen (NHG) - NFK
Implementatie	<ul style="list-style-type: none"> - Pilot training in MMC - Definiëren 3 pilots - Opstellen implementatieplan - Uitvoeren pilots - Evaluatie van de pilots samen met stakeholders - Eindrapport resultaten en proces - Borging binnen de Roadmap MDS
Projectduur	<p>Projectduur 1 jaar</p> <p>Enkele onderdelen van het project overlappen elkaar in tijd. Binnen 12 maanden worden alle doelstellingen gehaald.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pilot training en ontwikkeling definitieve training: 4 maanden - Definiëring pilots: 2 maanden - Start en duur pilots: 8 maanden - Evaluatie pilot 2 maanden

Beoogd resultaat	<p>Er zijn drie pilots uitgevoerd in de OncoZON regio, waarin een of meerdere scenario's zijn uitgetoetst.</p> <p>Eind 2018 is er minimaal één werkwijze uitgewerkt die ziekenhuizen kunnen gebruiken om TO & SDM te implementeren in de eigen zorgpaden waar het MDO een onderdeel van is.</p>
Risico	<ul style="list-style-type: none"> - Training onvoldoende om toe te kunnen passen in de praktijk - Beschikbare capaciteit formatie training ontwikkeling - Onvoldoende tijd om proces volledig te begeleiden - Onvoldoende draagvlak
Bijdrage aan netwerkvorming	<p>De uitkomsten afkomstig van de uitgevoerde pilots zijn richtinggevend voor hoe TO & SDM een vaste plek moet krijgen rondom (regionale) MDO's, in heel Nederland, aansluitend bij de roadmap MDS.</p>