

Regio Zuid-West / ErasmusMC / EMBRAZE en CONCORD

<p>Projecttitel: Doorontwikkeling CCN Zuidwest Nederland</p> <p>Coördinerend umc: Erasmus MC</p> <p>Betrokken umc's/regio's: ONCOZON (toekomstbestendig netwerk) UMCG (echeloneringsmodel MDO longoncologie)</p>	
Hoofdthema/ roadmap	MDO's en experts panels (Inclusief consultatie en verwijzing). Betreft de doorontwikkeling van het regionaal netwerk waar binnen de MDO's een belangrijk onderdeel vormen ten aanzien van verwijzing en consultatie.
Samenhang met andere projecten	Dit project heeft een duidelijke samenhang met het landelijke project, Financieel-administratieve aspecten bij oncologienetwerken en regionale MDO-modellen enc is er een samenhang met het regionaal project vanuit het UMCG waar een echeloneringsmodel MDO longoncologie wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. Voor de complexe casuïstiek wordt gekeken naar de leerervaringen in de regio Noord Holland bij de tweede fase-projecten gericht op expertpanels.
Startpunt	Een groot deel van de netwerkstructuur CCN Zuidwest Nederland (EMBRAZE en CONCORD) is uitgewerkt en geïmplementeerd. Echter moet er gekeken worden hoe dit netwerk ook na Citrien 2018 in staat is de regionale ontwikkelingen te blijven faciliteren en te monitoren. Een inventarisatie van regionale en lokale MDO's die opgezet zijn in het CCN Zuidwest Nederland heeft plaats gevonden evenals een knelpuntenanalyse van de regionale MDO's. Deze analyse heeft oa opgeleverd dat een verdere implementatie van een echeloneringsmodel per tumorgroep nodig is om de tijdsinvesteringen in MDO toekomstbestendig te maken. Daarnaast is er een inventarisatie geweest naar de behoefte voor een regionaal gedeeld documentensysteem heeft plaats gevonden en wordt verder uitgewerkt in een eisen pakket om vervolgens in 2018 het systeem te kiezen en te operationaliseren.
Doel	<ul style="list-style-type: none"> • Toekomstbestendig netwerkstructuur, CCN Zuidwest Nederland met daar binnen de twee sub regio's EMBRAZE en CONCORD • Vervolg implementatie netwerktumorgroepen met daarbij de netwerkstandaarden en monitoring • Echelonering model regionale MDO's voor een nog nader te bepalen tumorgroep • Implementatie regionaal documentbeheersysteem • Aansluiting eerste lijn, (huisartsen en para medici)
Stakeholders	Medisch specialisten en verpleegkundigen vanuit het netwerk zijn betrokken bij specifieke tumorwerkgroepen. Afspraken worden getoetst bij patiëntverenigingen, zorgverzekeraars en vastgesteld met betrokken Raden van Bestuur. Input wordt gegeven en gevraagd aan organisaties die betrokken zijn bij netwerkvorming in de regio, zoals stBeterKeten en IKNL. IKNL zal tevens betrokken worden bijgedachtenvorming echelonering MDO (oncoguide, consultdiensten, financiering expertrol) en onderdeel vormen van de projectgroep. Daarnaast vindt afstemming plaats op landelijk niveau middels de stuurgroep en het platform binnen Citrien.
Implementatie	<ul style="list-style-type: none"> • Verdere implementatie en operationalisering van tumorwerkgroepen

	<ul style="list-style-type: none"> • Het per netwerktumorgroep gebruiken van kwaliteitsindicatoren, netwerkstandaard, monitoring en outcome besprekingen (benchmark) • Verdere optimalisering van huidige netwerkstructuur • Implementatie documentbeheersysteem voor de regio • Implementatie echelonering model MDO voor een specifieke tumorgroep • Borging van bovenstaande vindt plaats in 2019
Projectduur	12 maanden
Beoogd resultaat	<p>Eind 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huidig netwerkstructuur is geoptimaliseerd zodat facilitering en monitoring ook na 2019 mogelijk is • Zijn 70% van de netwerktumorgroepen operationeel en werken met netwerkstandaarden, monitoring en outcome besprekingen, • Wordt door de betrokken specialisten gebruik gemaakt van het regionaal documentbeheersysteem om de zorginhoudelijke gegevens als ook informatie als benchmarkgegevens, vergaderstukken, studie-informatie en patiëntenvoorlichting met elkaar te delen, • Is een echelonering model MDO voor 1 tumorgroep uitgewerkt en geïmplementeerd
Risico	<ul style="list-style-type: none"> • Niet synchroon lopende belangen, waardoor de participatie in de het netwerk cq. tumorwerkgroepen niet goed van de grond komt; • Beperkte beschikbare tijd van professionals; • Beperkte financiële middelen
Bijdrage aan netwerkvorming	<p>De tumorwerkgroepen en de te ontwikkelen netwerkstandaarden, echeloneringmodel regionaal MDO en een documentbeheersysteem zijn de basis van het netwerk. Wanneer deze structuur goed wordt uitgewerkt en geïmplementeerd, is er een platform gecreëerd waar gezamenlijk door de 1^e, 2^e en 3^e lijn zorgprofessionals en patiëntvertegenwoordigers gewerkt kan worden aan het tumor specifiek optimaliseren van de kwaliteit van de zorg. Dit voor zowel de oncologiepatiënten in de regio ZWN als bij kennisoverdracht in andere regio's.</p>