

<p>Projecttitel: <b>Doorontwikkeling zorgverlenersportaal (ZVP) colon UMCG – OZG naar algemeen ZVP Oncologie UMCG – OZG</b> (t.b.v. meerdere tumorspecifieke netwerken)</p> <p>Coördinerend umc: <b>UMCG</b>  Betrokken umc's/regio's: <b>Radboudumc, VUmc, AMC en MCL (Epic ziekenhuizen)</b></p>	
Hoofdthema/ roadmap	<p>XDS</p> <p>Dit project geeft invulling aan de doelstelling zoals geformuleerd in kwadrant 1 van de XDS roadmap: Infrastructuur en Applicaties XDS-ready.</p>
Samenhang met andere UMCs / regio's / projecten	<p>Dit project hangt samen met andere ziekenhuizen die ook gebruik maken van het EPD van Epic (VUmc, AMC, Radboud umc en het MCL). Er wordt in dit project gebruik gemaakt van de door deze ziekenhuizen opgedane kennis en ervaring met betrekking tot het ontsluiten van patiëntgegevens vanuit het EPD van Epic ten behoeve van XDS.</p> <p>Ook is er samenhang met het LUMC waarin in Citrien fase 2 een evaluatie van het zorgverlenersportaal aldaar in gebruik heeft plaatsgevonden.</p>
Startpunt resultaten fase 2	<p>In fase 2 is het Zorgverlenerportaal Colon UMCG – OZG ontwikkeld en in gebruik genomen. In Q3 van 2017 is dit ZVP daarnaast ingezet binnen een pilot ten behoeve van de samenwerking tussen het UMCG en het OZG op het gebied van mammazorg.</p> <p>In de tweede periode is daarmee specifiek voor colorectale tumoren kennis en ervaring opgedaan met veilige en adequate beeld- en informatie-uitwisseling via de XDS-infrastructuur. En deels in zijn algemeenheid met het gebruik van een ZVP.</p>
Doel	<ol style="list-style-type: none"> <li>Het ontsluiten van het UMCG EPD van Epic naar XDS Noord Nederland.  Het in fase 2 ontwikkelde ZVP Colon UMCG – OZG wordt gebruikt om te komen tot de ontwikkeling van een algemeen Zorgverlenersportaal Oncologie UMCG – OZG. In dit algemene ZVP Oncologie kan naast de colon ook de mamma patiënt worden ingezien, en eventueel een derde nog te bepalen tumorsoort.</li> <li>Met realisatie van doelstelling 1 zijn zowel UMCG als OZG in staat de dataset oncologie te delen binnen de XDS-NN regio. Er zal daarom een advies opgesteld worden hoe (met welke viewer, leverancier) deze optimaal geraadpleegd kan worden door ziekenhuizen participierend in de verschillende regionale oncologische netwerken. Daarbij zullen resultaten uit de andere regionale Citrienprojecten (HPB en PCNN) nadrukkelijk meegenomen worden.</li> </ol>
Stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UMCG</li> <li>- Ommelander Ziekenhuis: belangrijke stakeholder vanuit fase 2 m.b.t. het raadplegen van UMCG data</li> <li>- Ziekenhuizen NN: de ziekenhuizen in het adherentiegebied van het UMCG zijn gebaat bij inzage in UMCG-patiëntdata en het regionaal ontsluiten van eigen data. Dit ter ondersteuning de toenemende oncologische netwerkvorming in Noord-Oost Nederland.</li> <li>- Stichting Gerrit / XDS</li> <li>- Leverancier EPIC: geleerde lessen kunnen worden toegepast bij implementaties elders en zal daarom nauw betrokken moeten worden. Vooral van belang omdat aansluiting op een regionale XDS-infrastructuur een relatief weinig geïmplementeerde maar veel belovende toepassing is van de Epic Care Everywhere functionaliteit. Care Everywhere voldoet namelijk in de basis aan de XDS/XCA-standaard.</li> <li>- Epic ziekenhuizen (o.a. Radboudumc, VUmc, AMC, MCL)</li> </ul>

Implementatie	<p>Q1 Projectvoorbereiding</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitwerken projectplan</li> <li>- Contractafspraken <ul style="list-style-type: none"> <li>o Prioriteitsstelling Nieuw EPD Epic UMCG plateau 2</li> <li>o Stichting Gerrit / Forcare</li> </ul> </li> </ul> <p>Q2 Realisatie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bouw</li> <li>- Testen</li> </ul> <p>Q3 Implementatie en gebruik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In productie</li> <li>- Nazorg</li> </ul> <p>Evaluatie (Q4)</p>
Projectduur	12 maanden
Beoogd resultaat	<p>Gebruikersgroepen binnen de oncologienetwerken mamma en colon en eventueel een derde tumornetwerk kunnen de dataset oncologie raadplegen ten behoeve van de gezamenlijke oncologische zorg. Hiervoor wordt in 2018 het volgende gerealiseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dataset oncologie OZG en UMCG is aangemeld op de regionale index XDS-NN</li> <li>- Dataset oncologie UMCG kan via de regionale index XDS-NN geraadpleegd worden door een regionale viewer (Forview van Forcare of Zorgverlenersportaal van Meddex)</li> <li>-</li> </ul>
Risico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voorwaarde is dat dit onderwerp meegenomen wordt in de planning van plateau 2 van het Programma Nieuw EPD in het UMCG dat start begin 2018.</li> <li>2. Beschikbare capaciteit St. Gerrit kan beperkend zijn in de projectrealisatie. Tijdige inkoop van capaciteit voor dit project is dan ook noodzakelijk.</li> </ol>
Bijdrage aan netwerkvorming	Voor laag complexe zorg wordt door het UMCG in toenemende mate samenwerking gezocht met de regio. Daarbij vindt na diagnostiek in het UMCG (een deel van) de behandeling plaats in de regio. De snelle en veilige beschikbaarheid van diagnostiek gegevens vanuit het UMCG t.b.v. de regio is daarbij cruciaal.